П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Иркутская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Болотов Р.Н., Магомедов Т.Т.</td><td colspan="3">Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области, Руководитель</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Сумароков И.П.</td><td colspan="3">Министр сельского хозяйства Иркутской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Козин В.О.</td><td colspan="3">Заместитель министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1329 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Иркутская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек	Человек	0,0000	01.01.2018	296,0000	453,0000	599,0000	831,0000	1 076,0000	1 338,0000
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап"	Человек	0,0000	01.01.2018	32,0000	66,0000	92,0000	140,0000	186,0000	242,0000
3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки	Единица	0,0000	01.01.2018	247,0000	352,0000	458,0000	617,0000	792,0000	969,0000
4	Количество вновь созданных субъектов	Единица	0,0000	01.01.2018	17,0000	35,0000	49,0000	74,0000	98,0000	127,0000

	малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы									

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации										
1	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	Единица	24	18	14	25	24	29	Отчет об исполнении показателя	Оказание услуг (выполнение работ)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	63 211,00	67 351,80	53 944,90	111 988,00	161 803,00	165 295,00	623 593,70
1.1.1.	*бюджет субъекта*	63 211,00	67 351,80	53 944,90	111 988,00	161 803,00	165 295,00	623 593,70
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		63 211,00	67 351,80	53 944,90	111 988,00	161 803,00	165 295,00	623 593,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		63 211,00	67 351,80	53 944,90	111 988,00	161 803,00	165 295,00	623 593,70
бюджет субъекта		63 211,00	67 351,80	53 944,90	111 988,00	161 803,00	165 295,00	623 593,70
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	Единица					
2	Основной показатель: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек	Человек					
3	Основной показатель: Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа	Единица					

	субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки						
4	Основной показатель: Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап"	Человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации
(Иркутская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации""	-	29.12.2024	Козин В. О., Заместитель министра	Отчет об исполнении показателя
1.1	Контрольная точка "Предоставлены субсидии Центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности"	-	29.12.2019	Козин В. О., Заместитель министра	
1.1.1	Мероприятие "Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермерства"	30.04.2019	30.04.2019	Козин В. О., Заместитель министра	Постановление Постановление Правительства Иркутской области "Об определении центра компетенций в сФере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Иркутской области от 30 апреля 2019 года №358-пп
1.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении средств на софинансирование затрат Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки	21.06.2019	30.08.2019	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	фермеров"				
1.1.3	Мероприятие "Средства перечислены Центру компетенции"	02.09.2019	30.09.2019	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.1.4	Мероприятие "Центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермерства предоставлен отчет об использовании субсидии и проведенной работе"	15.12.2019	25.12.2019	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2019	Козин В. О., Заместитель министра	
1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2019	Козин В. О., Заместитель министра	
1.4	Контрольная точка "средства перечислены Ценнтру компетенций"	-	01.07.2020	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.4.1	Мероприятие "заключено соглашение с Центром компетенций"	22.06.2020	01.07.2020	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.4.2	Мероприятие "субсидии перечислены Центру комептений"	29.06.2020	01.07.2020	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка "предоставлены гранты Агростартап"	-	29.12.2020	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.5.1	Мероприятие "Опубликовано извещение"	17.08.2020	17.09.2020	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.5.2	Мероприятие "подведены итоги конкрса "	19.10.2020	17.11.2020	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.5.3	Мероприятие "средства грантов перечислены победителям"	18.11.2020	29.12.2020	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.6	Контрольная точка "предоставлены субсидии СПоКам"	-	29.12.2020	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.1	Мероприятие "прием документов на предоставление субсидии"	20.05.2020	01.10.2020	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.6.2	Мероприятие "субсидии перечислены СПоКам"	15.06.2020	29.12.2020	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.7	Контрольная точка "средства перечислены Центру компетенций"	-	01.07.2021	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.7.1	Мероприятие "заключено соглашение с Центром компетенций"	15.06.2021	25.06.2021	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.7.2	Мероприятие "субсидии перечислены Центру компетенций"	25.06.2021	01.07.2021	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.8	Контрольная точка "предоставлены гранты Агростартап"	-	29.12.2021	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.8.1	Мероприятие "опубликовано извещение"	17.08.2021	19.09.2021	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.8.2	Мероприятие "подведены итоги конкурса "	19.10.2021	17.11.2021	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.8.3	Мероприятие "средства грантов перечислены победителям"	18.11.2021	29.12.2021	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.9	Контрольная точка "предоставлены субсидии СПоКам"	-	29.12.2021	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.9.1	Мероприятие "прием документов на предоставление субсидии"	20.05.2021	01.10.2021	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.9.2	Мероприятие "субсидии перечислены СПоКам"	15.06.2021	29.12.2021	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10	Контрольная точка "средства перечислены Центру компетенций"	-	01.07.2022	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.10.1	Мероприятие "заключено соглашение с Центром компететнций"	15.06.2022	25.06.2022	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.10.2	Мероприятие "субсидии перечислены Центру компетенций"	25.06.2022	01.07.2022	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.11	Контрольная точка "предоставлены гранты Агростартап"	-	29.12.2022	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.11.1	Мероприятие "опубликовано извещение "	17.08.2022	17.09.2022	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.11.2	Мероприятие "подведены итоги конкурса"	19.10.2022	17.11.2022	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Иркутской области	
1.11.3	Мероприятие "средства гранта перечислены подбедителям"	18.11.2022	29.12.2022	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.12	Контрольная точка "предоставлены субсидии СПоКам"	-	29.12.2022	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.12.1	Мероприятие "прием документов на предоставление субсидии"	20.05.2022	01.10.2022	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.12.2	Мероприятие "субсидии перечислены СПоКам"	15.06.2022	29.12.2022	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.13	Контрольная точка "средства перечислены Центру компетенций"	-	01.07.2023	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.13.1	Мероприятие "заключено соглашение с Центром компетенций"	15.06.2023	25.06.2023	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13.2	Мероприятие "субсидии перечислны Центру компетенций"	25.06.2023	01.07.2023	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.14	Контрольная точка "предоставлены гранты Агростартап"	-	29.12.2023	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.14.1	Мероприятие "опубликовано извещение"	17.08.2023	17.09.2023	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.14.2	Мероприятие "подведены итоги конкурса"	19.10.2023	17.11.2023	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.14.3	Мероприятие "средства гранта перечислены победителям"	18.11.2023	29.12.2023	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.15	Контрольная точка "предоставлены субсидии СПоКам"	-	29.12.2023	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.15.1	Мероприятие "прием документов на предоставление субсидии"	20.05.2023	01.10.2023	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.15.2	Мероприятие "субсидии перечислены СПоКам"	15.06.2023	29.12.2023	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.16	Контрольная точка "средства перечислены центру компетенций"	-	29.12.2024	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.16.1	Мероприятие "заключено соглашение с Центром компетенций"	15.06.2024	25.06.2024	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.16.2	Мероприятие "субсидии перечислили Центру компетенций"	25.06.2024	01.07.2024	Лагодюк Н. А., ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	
1.17	Контрольная точка "предоставлены гранты Агростартап"	-	29.12.2024	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.17.1	Мероприятие "опубликовано извещение"	17.08.2024	17.09.2024	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.17.2	Мероприятие "подведены итоги конкурса"	19.10.2020	17.11.2024	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.17.3	Мероприятие "средства грантов перечислены победителям"	18.11.2024	29.12.2024	Приезжева О. Г., главный специалист-эксперт отдела малых форм хозяйствования министерства сельскогохоязйства Иркутской области	
1.18	Контрольная точка "предоставлены субсидии СПоКам"	-	29.12.2024	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.18.	Мероприятие "прием документов на	20.05.2024	01.10.2024	Константинов М. М.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	предоставление субсидии"			Начальник отдела малых форм хозяйствования	
1.18.2	Мероприятие "субсидии перечислены СПоКам"	15.06.2024	29.12.2024	Константинов М. М., Начальник отдела малых форм хозяйствования	

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Иркутская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сумароков И. П.	Министр сельского хозяйства Иркутской области		100
2	Администратор регионального проекта	Козин В. О.	Заместитель министра		100
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козин В. О.	Заместитель министра		100
4	Участник регионального проекта	Лагодюк Н. А.	ведущий советник отдела малых форм хозяйствования	Сумароков И. П.	19
5	Участник регионального проекта	Константинов М. М.	Начальник отдела малых форм хозяйствования		20
6	Участник регионального проекта	Сумароков И. П.	Министр сельского хозяйства Иркутской области		100